

Herzlich Willkommen

Bürgerinformation Bahnhof-Ostseite und Bremer Platz



Montag, 15.01.2018, 18.00 Uhr
Aula der Montessori-Schule

Agenda Bahnhof-Ostseite und Bremer Platz:

- Begrüßung
- Einführung
- Bauvorbereitende Maßnahmen
- Begleitende Maßnahmen
- Weitere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten

Agenda Bahnhof-Ostseite und Bremer Platz:

In der nächsten Zeit stehen Baumaßnahmen auf der Ostseite des Hauptbahnhofes und im Bereich der Grünfläche des Bremer Platzes an.

Als Anwohnerinnen und Anwohner haben Sie sicherlich großes Interesse an den Umgestaltungsprozessen:

- Was passiert (wann) auf der Bahnhof-Ostseite?
- Welche Baumaßnahmen stehen konkret an?
- Welche dauerhaften oder vorübergehenden Veränderungen und welche Chancen bringen die Prozesse mit sich?
- Was erwartet mich als Nutzerin/Nutzer?
- Wo und wie kann ich mich als Bürgerin/Bürger informieren?
- Wie kann ich mich als Anwohnerin/Anwohner einbringen?
- Wie greift die Stadtverwaltung unsere Anliegen auf?



Bauvorbereitende Maßnahmen

- Was passiert (wann) auf der Bahnhof-Ostseite?
- Welche Baumaßnahmen stehen konkret an?



Hauptbahnhof Münster Ostseite

Stand: 05.12.2017

Bauvorbereitende Maßnahmen

Bauausführung Workshop und Planung der Neugestaltung Bremer Platz

Umgestaltung Bremer Platz



1. Jahreshälfte 2018

2. Jahreshälfte 2018 bis 2. Jahreshälfte 2020

1. Jahreshälfte 2021

Abbruch Pergola
Leitungsumverlegung durch die Stadtwerke
Bau der Interimstraße
Räumung des Baufelds (Fahrräder etc.)
Kampfmittelsondierung
Abriss Bestandsgebäude

Erdbau
Rohbau
Ausbau



Eingang Bahnhof Nordtunnel



Eingang Bahnhof Südtunnel

Überblick über die bauvorbereitenden Maßnahmen

Phase 1: Januar bis Februar 2018

- Umleitung der westlichen Fahrbahn über Vorplatzfläche
- Sperrung PU Nord
- Abräumen der Fahrradständer
- Einzäunen des Baugrundstücks

Phase 2: Februar bis April 2018

- Abbruch der Pergola
- Rodungsarbeiten
- Ausheben des Leitungsgrabens
- Leitungsumverlegung durch die Stadtwerke Münster

Phase 3: Mai 2018

- Verfüllen des Leitungsgrabens
- Abbruch der Kopfbauten PU Nord
- Bau der Interimsstraße
- Beginn der Kampfmittelsondierung


Phase 4: ab Juni 2018

- Straßenführung über Interimstraße
- Abschluss der Kampfmittelsondierung
- Verbauarbeiten
- Erdarbeiten

Begleitende Maßnahmen

- Aufbau von zwei „**Wetterschutzsegeln**“ als Überdachung und Witterungsschutz im Norden und Süden der Grünfläche (als Ersatz für die entfallenen Pavillons)
- Erhalt der **öffentlichen WC-Anlage** im Norden
- Einrichtung eines **Quartiersmanagements im Bahnhofsbereich**: Koordinator bzw. Ansprechstelle für Anwohner/innen, Bürger/innen, soziale Gruppen, Nutzer/innen des Platzes
- **Quartiersmanagement** als Begleitung **während der Planungs- und Bauphase**, Kümmererfunktion, in Kombination mit dem SOS
- Ausweitung **Service- und Ordnungsdienst (SOS)**: Ansprechstelle für Anwohner/innen, Bürger/innen, soziale Gruppen, Nutzer/innen des Platzes
- **Verbesserung** des subjektiven **Sicherheitsgefühls** durch SOS Doppelstreife, Unterstützung des Quartiersmanagements





 Behindertenparkplätze

 neue Fahrradstellplätze

 Kiss+Ride / Kurzzeitparken

Neugestaltung des Bremer Platzes

- Moderierter Planungs- und Entscheidungsprozess zur Umgestaltung der Grünfläche (Planungswerkstatt)
- 4 Planungsbüros gemeinsam mit der Bürgerschaft
- Bürgerorientiertes Kolloquium
- Mehrere Bearbeitungsphasen / Mitwirkungsmöglichkeiten für alle Nutzergruppen
- Zwischenpräsentationen
- Dialogische Entscheidungsfindung (Öffentlichkeit / Fachjury)

Weitere Informationsmöglichkeiten:

Stadt Münster

Herr Thielen, Herr Thiel, Frau Lahn
bremerplatz@stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de

Landmarken Münster GmbH

Telefon: 0251-20835310
Mail: muenster@landmarken-ag.de

Informationskasten am Bauzaun

Informationen über Presse / Medien

*Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!*