

**Soziale Stadt MS-Kinderhaus/Brüningheide:
Vorläufiger Projektfahrplan**

Projekt	Bezeichnung	Jun 07	Jul 07	Aug 07	Sep 07	Okt 07	Nov 07	Dez 07	1.Hlbj.2008	2.Hlbj.2008	2009	2010
1 01 (S)	Energet. Gebäudesan.											
1 02 (S)	Marktanz. Wohnungsbest.											
1 03 (I)	Wohnzukunft f. ältere ...											
1 04 (I)	Weiterentw. Kooperation											
1 05 (I)	Nachbarschaftsstärkung...											
1 06 (I)	Das Quartier spart Strom											
1 07 (I)	Solares Kinderhaus											
1 08 (I)	Alternat. Flächennutzung											
2 02 (S)	Spiel- und Freizeitzone											
2 01 (I)	Städtebaul. Maßnahmek.											
3 02 (S)	Wirtschafts-/Arbeitsmarkt.											
3 01 (I)	Wertstoffe											
4 02 (S)	Integrationsarbeit vor Ort											
4 01 (I)	Mädchenprojekt											
4 03 (I)	Gewaltprävention											
5 01 (S)	Wir verstehen uns											
5 02 (S)	Elternkompetenz stärken											
5 03 (S)	Stadtteilelern in KiTa											
5 04 (S)	Gesund aufwachsen in ...											
5 06 (S)	Praxistage Schule - Beruf											
5 05 (I)	Ratgeber Gesundheitsf.								Einzelmodule werden im Rahmen des Projekts 5 04 aufgegriffen.			
5 07 (I)	Kinderhauser Jugendkultur											
5 08 (I)	Schulkulturtage								Zurückgestellt			
5 09 (I)	Internat. Kinderbibliothek								Zurückgestellt			

