

Kostenzusammenstellung Leistungssporthalle

Summe KG 200	84.000,00 €	Zusatzkosten gem. Paket 'Zusatzmaßnahmen' erforderlich
Summe KG 300	3.900.197,29 €	enthält 91.875 € aus der KG 600
Summe KG 400	844.146,19 €	
Summe KG 500	450.653,79 €	
Summe KG 600	81.663,75 €	Minderung, da Verschiebung in KG 300
Summe KG 700	1.061.543,23 €	tatsächliche Beauftragung und Schätzung
Summe KG 200-700	6.422.204,25 €	
Preissteigerung 2019 und 2020	590.795,75 €	2 Jahre je 4,5% auf KG 200-700
Gesamt gerundet 2020	7.013.000,00 €	

Paket Zusatzmaßnahmen: erforderlich

Mehrkosten Hausanschlüsse, inkl. Rohrleitungsgräben	63.000,00 €	Kostenstand nach Kostenanschlag der Stadtwerke Münster.
Hörschleife für Hörgeschädigte im Bereich der Tribüne	10.500,00 €	inzwischen Standard-Ausstattung der Stadt Münster
Verbandsvorgaben Sportbetrieb	36.750,00 €	- abweichende Spielstandsanzeige - dreifarbigere Sportboden - höhenverstellbare Basketballkörbe
Trennvorhänge Tribüne, Akustik	21.000,00 €	Arbeitsschutz am Arbeitsplatz
ext. Gründach Halle, inkl. Brüstung (1.400 m²)	154.875,00 €	s. Beschluss V 0705/2018/2 vom 12.12.2018
ext. Gründach Nebentrakt, inkl. Brüstung (430 m²)	58.800,00 €	s. Beschluss V 0705/2018/2 vom 12.12.2018
Honoraranteil KG 700	65.231,25 €	Pauschal 25% auf KG 300+400
Summe Zusatz erforderlich	410.156,25 €	
Preissteigerung 2019 und 2020	39.843,75 €	2 Jahre je 4,5%
Gesamt gerundet 2020	450.000,00 €	

Gesamt gerundet 2020	7.463.000,00 €	
-----------------------------	-----------------------	--

Photovoltaikanlage	105.000,00 €	Haushalt 'Maßnahmen zur Energieeinsparung'
--------------------	--------------	--

Gesamt gerundet 2020	7.568.000,00 €	
-----------------------------	-----------------------	--