

Zeitplan für den Ausbau des Stadions an der Hammer Straße und der Mobilitätsstation

		2019											2020 *				2021 ff.
		Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	
I. Ausbau des Stadions an der Hammer Straße																	
Projektstart	Unterzeichnung des LOI																
Beihilfekonforme Verträge	Basis: bestehender Überlassungsvertrag																
	Abstimmung der Eckpunkte mit dem SCP																
	Ratsbeschluss zu den Eckpunkten																
	Vertragsverhandlungen mit dem SCP																
	Abstimmung mit der Kommunalaufsicht																
	Abschluss der neuen Verträge																
	Anpassung der Verträge an die Ausbaupläne																
Nutzungskonzept/Masterplan	Ratsbeschluss zu den Anpassungen																
Finanzierungskonzept	Basis: beschlossener B-Plan																
	Abstimmung der Ausschreibungsinhalte																
	Ausschreibung und Vergabe																
	Ausarbeitung Masterplan (Stufenplan)																
Bau- und Betriebsmodell	Ratsbeschluss zum Masterplan = Grundsatzbeschluss																
	Basis: Antrag zum Haushalt 2019																
	Klärung der Wirtschaftslage des SCP																
	Prüfung der Finanzierungsbeiträge Status Quo																
	Sponsorensuche durch den SCP																
	Prüfung Stellplatzablösemittel																
	Prüfung Fördermittel																
	Erarbeitung erste Businessplanung																
Umsetzung erster nicht hochbaulicher Maßnahmen	Ratsbeschluss zum Businessplan																
II. Mobilitätsstation einschl. Bahnhofpunkt	Basis: Prüfauftrag Grundlagenbeschluss																
	Klärung der Grundlagen für den Ausbau																
	Grundlagenbeschluss / Auftrag																
	Entwicklung des grundlegenden Bau- und Betriebsmodells																
	Abstimmung mit dem SCP																
	Ratsbeschluss zum Bau- und Betriebsmodell																
Bahnhofpunkt	Anpassungen parallel zur Umsetzung																
	Basis: Stufenplan, Bau- und Betriebsmodell																
	Realisierungskonzept für 1. Stufe																
	Ausschreibung / Vergabe erster Maßnahmen																
Mobilitätsstation (ohne Bahn, s.u.)	Vorbereitung der Fläche (Kampfmittel, Altlasten)																
	Baubeginn erster Maßnahmen																
	Basis: beschlossener B-Plan																
	Planung Rad- u. Pkw-Stellplätze (Masterplan)																
	Finanzierung Stellplätze (mögl. Ablösemittel u. Fördermittel)																
Bahnhofpunkt	Beschlussfassung Plan und Finanzierung																
	Baumaßnahmen Stellplätze (im Gesamtprojekt)																
	Basis: Antrag zum Haushalt 2019																
	Vergabe Machbarkeitsstudie																
	Ausarbeitung Machbarkeitsstudie																
Bahnhofpunkt	Beschlussfassung Machbarkeitsstudie																
	Umsetzung Machbarkeitsstudie																

* Verbindlichkeit erst nach Beschlussfassung zum Masterplan

 Bearbeitungszeit

 Meilenstein